CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	CONSEGNA DEI LAVORI	SISTEMAZIONE MURO ESISTENTE COMPLESSO ROCCA - COLOGNO AL SERIO (BG)	ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Installazione cantiere			
Recinzioni di cantiere			
Scavi di sbancamento del terrapieno			
Rilevato strutturale: terra rinforzata con geoglriglie			
Posa di piestrisco e contemporaneo reinterro			
Muro riscostruito in pietra			
Rivestimenti in pietra			
Opere di finitura			
Smobilizzo del cantiere e pulizia finale			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40